

Costituzione Ecosportello GPP della Provincia del Medio Campidano

Costituzione Ecosportello GPP della Provincia del Medio Campidano

Gli Ecosportelli GPP, hanno come obiettivo la diffusione del Green Public Procurement, ovvero l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando: a) la diffusione di tecnologie ambientali; b) lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. L'Ecosportello della Provincia del Medio Campidano, offre servizi riguardanti: a) informazioni all'approccio del GPP; b) informazioni su buone pratiche, fonti di finanziamento, sinergie con altre politiche ambientali, bandi verdi in corso etc; c) assistenza tecnica e supporto sull'impostazione di documenti strategici; d) realizzazione di iniziative di animazione territoriale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 78.399,40
- Risorse da impegnare: € 1.329,60

- Risorse spese: € 77.174,70
- Risorse da spendere: € 2.554,30

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

Tutti i comuni,

Attuatore:

[Provincia del Medio Campidano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 79.729,00

Risorse impegnate:

€ 78.399,40

Risorse spese:

€ 77.174,70

Economie ammesse:

€2.554,30

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

05/11/2010

Data fine effettiva:

03/11/2010

- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
15/02/2011
Data fine effettiva:
30/11/2015
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
15/02/2011
Data fine effettiva:
31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]


Altri progetti nella provincia



[24]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [24][POR FESR 2014-2020](#) [25]- [Asse VI](#) [26]- [Azione 6.3.1](#) [27]


Comune:

[Villacidro](#) [28] ([VS](#) [7])

[29]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [29][POR FESR 2014-2020](#) [25]- [Asse VI](#) [26]- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [30] ([VS](#) [7])

[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [31][POR FESR 2014-2020](#) [25]- [Asse IV](#) [32]- [Azione 4.1.1](#) [33]

Comune:

[Sanluri](#) [34] ([VS](#) [7])[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022