

# Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei costoni rocciosi del colle San Michele

## Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei costoni rocciosi del colle San Michele

□

 [1]

L'intervento ha riguardato la messa in sicurezza dei costoni rocciosi del colle di San Michele, a Cagliari. Sono stati effettuati lavori di drenaggio della parete, realizzazione di tiranti, rafforzamenti mediante reti in maglia di acciaio, consolidamento delle murature in pietrame.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.556.482,19
- Risorse da impegnare: € 30.034,03
  
- Risorse spese: € 2.541.966,70
- Risorse da spendere: € 44.549,52

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Colle San Michele Srl](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.586.516,22

Risorse impegnate:

€ 2.556.482,19

Risorse spese:

€ 2.541.966,70

Economie ammesse:

€44.549,52

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/01/2009

Data fine effettiva:

11/12/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

23/01/2011

Data fine effettiva:

09/01/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

09/01/2014

Data fine effettiva:

25/06/2014

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))



[29]

### [ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

### [SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022