

# Sistema informatico gestionale integrato a supporto della didattica e di ricerca e potenziamento dei servizi online agli studenti - UNICA 03

## Sistema informatico gestionale integrato a supporto della didattica e di ricerca e potenziamento dei servizi online agli studenti - UNICA 03


□ [1]

L'intervento "Sistema informatico gestionale integrato a supporto della didattica e di ricerca e potenziamento dei servizi online agli studenti - UNICA 03" ha riguardato il potenziamento dei servizi online ai ricercatori e agli studenti dell'Università di Cagliari attraverso il completamento della rete WiFi d'Ateneo.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 1.096.337,82
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 1.096.337,82
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Università degli studi di Cagliari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.096.337,82

Risorse impegnate:

€ 1.096.337,82

Risorse spese:

€ 1.096.337,82

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Trasferimento di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione ...

## Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

01/01/2015

Data fine effettiva:

01/01/2015

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

01/01/2015

Data fine effettiva:

31/12/2015

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

08/05/2015

Data fine effettiva:

31/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macrozion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VIII](#) [28]

- [Azione 8.1.1](#) [29]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])



[30]

[ICOOLHUNT SRL](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [4]

- [LdA 6.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Pula](#) [31] ([CA](#) [8])



[32]

[SarduPro S.r.l.](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [4]

- [LdA 6.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022