

# Avviso per la concessione di aiuti per l'acquisto di manufatti artistici -SOC. SU SCUSORGIU DI CABRAS A. & C. SNC

## Avviso per la concessione di aiuti per l'acquisto di manufatti artistici -SOC. SU SCUSORGIU DI CABRAS A. & C. SNC

□

 [1]

Il presente Avviso è rivolto alle imprese che gestiscono strutture ricettive, ubicate in Sardegna, e riguarda la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di manufatti artistici ad uso quotidiano, di arredo e per la realizzazione di corner espositivi con prodotti di artigianato artistico sardo, espressione dell'identità locale. I manufatti realizzati dagli artigiani sardi, avranno la funzione di sensibilizzare maggiormente il turista mostrando oltre l'aspetto estetico-artistico anche quello di fruizione e di relazione con il territorio, con la cultura artigianale sarda e con gli artigiani autori dei manufatti.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 47.470,78
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 44.315,35
- Risorse da spendere: € 3.155,43

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Cardedu](#) [9]

Indirizzo:

Cardedu, Località SU Scusorgiu

Attuatore:

[SU SCUSORGIU DI ANTONELLA CABRAS & C. S.A.S.](#) [10]

Dati aggiornati il:

16/06/2022

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 47.470,78

Risorse impegnate:

€ 47.470,78

Risorse spese:

€ 44.315,35

Economie ammesse:

€3.155,43

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

## Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

09/11/2015

Data fine effettiva:

19/04/2016

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio effettiva:

11/11/2015

Data fine effettiva:

19/12/2015

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio effettiva:

09/11/2015

Data fine effettiva:

19/04/2016

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Jerzu](#) [28] ([OG](#) [8])



[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [30]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Lanusei](#) [32] ([OG](#) [8])



[33]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE III](#) [34]

- [LdA 3.1.1.b](#) [35]

Comune:

[Tortoli'](#) [36] ([OG](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022