

# Realizzazione di Laboratori altamente specializzati (DIGITALIZZAZIONE) - Università di Sassari - LdA 1.2.2.c

## Realizzazione di Laboratori altamente specializzati (DIGITALIZZAZIONE) - Università di Sassari - LdA 1.2.2.c

Tale intervento persegue il miglioramento del sistema formativo terziario, con la diffusione delle nuove tecnologie, accrescendo le dotazioni tecnologiche e telematiche, la strumentazione didattica, potenziando i servizi aggiuntivi e avanzati, lo sviluppo metodologico didattico collegato all'utilizzo di nuove tecnologie.

E' finalizzato, in particolare, al superamento del divario digitale, in quanto l'accesso e l'ulteriore sviluppo di competenze ed esperienze nel settore della società dell'informazione determinano una condizione abilitante alla pari dei servizi infrastrutturali.

Attraverso la realizzazione dei laboratori ricadenti in questa linea di attività, si promuovono opportunità formative legate a esperienze dirette del mondo della produzione e dell'utilizzo di ICT, con particolare riferimento ai segmenti dell'hardware, degli apparati delle telecomunicazioni e degli strumenti di misurazione e controllo dei processi produttivi, il settore delle comunicazioni e dei servizi informatici e il settore multimediale.

## Dati finanziari

[1]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.385.919,13
- Risorse da impegnare: € 114.080,87
  
- Risorse spese: € 3.173.446,88
- Risorse da spendere: € 326.553,12

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE I](#) [3]

Linea:

[LdA 1.2.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Sassari](#) [8]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Università degli studi di Sassari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.500.000,00

Risorse impegnate:

€ 3.385.919,13

Risorse spese:

€ 3.173.446,88

Economie ammesse:

€326.553,12

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

## Tempistica del progetto



- B01 - Definizione e stipula contratto  
Data inizio effettiva:  
10/08/2010  
Data fine effettiva:  
10/08/2010
- B02 - Esecuzione Fornitura  
Data inizio effettiva:  
04/04/2011  
Data fine effettiva:  
30/09/2015
- B03 - Verifiche e controlli  
Data inizio effettiva:  
08/01/2016  
Data fine effettiva:  
03/02/2016

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[7\]](#))



[29]

[The Jonathan Project S.r.l. \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Sassari \[8\]](#) ([SS \[7\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022