


# Interventi per l'attuazione del PdG SIC "Stagno di Pauli Majori di Oristano" (Codice ITB030033)

## Interventi per l'attuazione del PdG SIC "Stagno di Pauli Majori di Oristano" (Codice ITB030033)



Messa in opera di strutture amovibili leggere in legno (tipologia chiosco), per il noleggio/deposito di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità (biciclette a pedali tradizionali ed a pedalata assistita da motore elettrico) per la fruizione dell'area; - Realizzazione di impianto fotovoltaico su una struttura di servizio adiacente ad uno dei chioschi e adeguamento funzionale dell'impianto elettrico della stessa struttura per garantire che l'elettricità generata con modalità sostenibili, quali sono quelle del fotovoltaico, sia usata per la "ricarica" delle biciclette a pedalata assistita, - Acquisto di 15 biciclette tradizionali e di 6 biciclette a pedalata assistita. - Acquisto di 2 imbarcazioni a motore elettrico con 7 posti.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 164.681,74



- Risorse da impegnare: € 318,26
- Risorse spese: € 164.681,74
- Risorse da spendere: € 318,26

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Palmas Arborea](#) [8]

Indirizzo:

Palmas Arborea,

Attuatore:

[Comune di Palmas Arborea](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 165.000,00

Risorse impegnate:

€ 164.681,74

Risorse spese:

€ 164.681,74

Economie ammesse:

€318,26

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:

31/01/2012

Data fine effettiva:

22/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

08/11/2013

Data fine effettiva:

05/02/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

05/02/2014

Data fine effettiva:

18/02/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

[PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

[PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022