

79_BIC Sardegna - sostegno e promozione proget. integr. territoriale - Assistenza Tecnica

79_BIC Sardegna - sostegno e promozione proget. integr. territoriale - Assistenza Tecnica



Il progetto è finalizzato a favorire i processi di collaborazione e di integrazione aziendali o interaziendali. Queste collaborazioni verranno guidate attraverso la predisposizione di appositi Piani di Sviluppo Aziendale e/o Piani di Sviluppo Interaziendali nei quali verranno condivisi funzioni e servizi avanzati ed innovativi per sviluppare la capacità di innovazione sia delle singole imprese sia del raggruppamento delle diverse entità, attraverso la realizzazione di: programmi di investimento; programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; programmi per la formazione delle risorse umane.

Il tutto con il coinvolgimento di università e/o di centri di ricerca pubblici e privati.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 717.600,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 717.600,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE VI](#) [3]

Linea:

[LdA 6.2.2.c](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Competitività per le imprese](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 717.600,00

Risorse impegnate:

€ 717.600,00

Risorse spese:

€ 717.600,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

21/06/2004

Data fine effettiva:

21/06/2004

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

08/10/2004

Data fine effettiva:

16/06/2010

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

08/10/2004

Data fine effettiva:

22/04/2011

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022