

Opere di protezione, consolidamento e messa in sicurezza della falesia di via Zirulia - Comune di Castelsardo

Opere di protezione, consolidamento e messa in sicurezza della falesia di via Zirulia - Comune di Castelsardo

□

L'azione include un intervento volto alla stabilizzazione diretta della falesia e altri interventi finalizzati alla mitigazione del moto ondoso sulla costa.

L'area oggetto d'intervento è localizzata nel tratto di costa alta compresa tra il promontorio di Castelsardo e la località Pedra Lada, nella zona di recente espansione urbanistica lungo la via Zirulia del Comune di Castelsardo.

L'obiettivo che si prevede di raggiungere attraverso la realizzazione dell'intervento riguarda la promozione di un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali, conservazione e valorizzazione dell'intero patrimonio naturalistico disponibile, quale presupposto per vivere in armonia con il territorio.

La strategia mira a mitigare i processi di degrado del suolo e proteggere la fascia costiera da fenomeni di erosione, dissesto e ingressione marina.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.880.934,02
- Risorse da impegnare: € 119.065,98

- Risorse spese: € 2.870.975,88
- Risorse da spendere: € 129.024,12

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Castelsardo](#) [8]

Indirizzo:

Castelsardo, Via Zirulia

Attuatore:

[Comune di Castelsardo](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 2.880.934,02

Risorse spese:

€ 2.870.975,88

Economie ammesse:

€129.024,12

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
06/03/2015
Data fine effettiva:
15/04/2015
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
17/04/2015
Data fine effettiva:
17/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
11/12/2015
Data fine effettiva:
17/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))



[28]

[The Jonathan Project S.r.l. \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Sassari \[29\]](#) ([SS \[7\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

