

PIA Ind 07_INF.TEL_EN_3 - Intervento di efficientamento energetico dell'impresa

PIA Ind 07_INF.TEL_EN_3 - Intervento di efficientamento energetico dell'impresa

□

 [1]

Il progetto rientra nella più ampia azione volta al miglioramento dei processi produttivi attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale miglioramento può essere ottenuto con l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o l'ampliamento di impianti già esistenti. Il programma di investimento può essere corredato da uno studio di fattibilità che riporti i consumi almeno dell'ultimo anno di attività dell'azienda e giustifichi tecnicamente il piano degli interventi previsto. Le azioni di efficientamento energetico attuate, grazie al progetto, hanno garantito all'azienda l'autoproduzione dell'energia elettrica non inferiore al 70%.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 296,59
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 296,59
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE III](#) [4]

Linea:

[LdA 3.1.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [6]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Assemini](#) [9]

Indirizzo:

Assemini, Zona Industriale Macchiareddu

Attuatore:

[Inf.Tel.srl](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 296,59

Risorse impegnate:

€ 296,59

Risorse spese:

€ 296,59

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Energia rinnovabile: idroelettrica, geotermale e altra

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

08/09/2010

Data fine effettiva:

08/09/2010

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio effettiva:

27/01/2011

Data fine effettiva:

27/01/2011

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio effettiva:

27/01/2011

Data fine effettiva:

21/03/2011

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1 ° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VIII](#) [28]

- [Azione 8.1.1](#) [29]

Comune:

[Cagliari](#) [30] ([CA](#) [8])



[31]

[ICOOLHUNT SRL](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Pula](#) [34] ([CA](#) [8])



[35]

[SarduPro S.r.l.](#) [35]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Cagliari](#) [30] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022