

# Sistema Liscia - Interventi di riqualificazione dell'opera di presa ed alimentazione dell'acquedotto DGR n.28/61 del 24.6.11

## Sistema Liscia - Interventi di riqualificazione dell'opera di presa ed alimentazione dell'acquedotto DGR n.28/61 del 24.6.11

□

 [1]

Il progetto prevede la riqualificazione delle opere di presa irrigua e idropotabile e la realizzazione del by-pass tra le due derivazioni. Tutti gli interventi sono concentrati nelle pertinenze dello sbarramento sul fiume Liscia, ultimato nel 1962, alla sezione di Su Calamaiu, in agro di Luras, avente volume utile di regolazione pari a 104 milioni di mc e quota massima di regolazione pari a 177,50 m slm. Nell'opera di presa irrigua per dissipare l'energia in eccesso posseduta dalla corrente, lo sbocco nella vasca di partenza è realizzato mediante due valvole di dissipazione a getto conico tipo Howell – Bungler, aventi rispettivamente DN 1.400 mm e 500 mm e PN 6, in esercizio da oltre 30 anni. Il progetto prevede la sostituzione della valvola HB del 500 destinata alla regolazione delle portate invernali. L'opera di presa per uso idropotabile è costituita da una torre in cemento armato entrata in esercizio nei primi anni '80. Lungo la sua altezza sono ubicate n. 7 bocche di presa DN 700 mm, sovrapposte con interasse di 7,40 m, ciascuna equipaggiata con saracinesca manuale e valvola a farfalla motorizzata che recapitano ad un collettore in acciaio DN 1.200. L'opera è completamente allagata, con il livello interno coincidente con quello dell'invaso, fatto che ha determinato il deterioramento degli impianti e l'impossibilità di accesso e manovra delle prese. Il progetto prevede il ripristino delle condizioni di impermeabilità del manufatto e la manutenzione/sostituzione del collettore di presa e delle apparecchiature.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 230.080,55
- Risorse da impegnare: € 269.919,45
  
- Risorse spese: € 230.080,55
- Risorse da spendere: € 269.919,45

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Sant'Antonio di Gallura](#) [9]

Indirizzo:

Sant'Antonio di Gallura,

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 500.000,00

Risorse impegnate:

€ 230.080,55

Risorse spese:

€ 230.080,55

Economie ammesse:

€269.919,45

Temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/01/2013

Data fine effettiva:

07/10/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

15/01/2015

Data fine effettiva:

20/01/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

20/01/2016

Data fine effettiva:

26/02/2016

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di](#)

[San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [8])



[26]

[PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [28] ([OT](#) [8])



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\) \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[13\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[14\]](#)

Comune:

[Aglientu \[30\]](#) ([OT \[8\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022