


Intervento di potenziamento della funzionalità del sistema di approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa - Picocca DGR n.28/61 del 24.6.11

Intervento di potenziamento della funzionalità del sistema di approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa - Picocca DGR n.28/61 del 24.6.11

□

L'intervento riguarda la realizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione dello schema idrico del sistema della Sardegna Sud-Orientale al fine di garantire un uso continuativo della risorsa e quindi ridurre la vulnerabilità del sistema dovuta alle elevate fluttuazioni qualitative della risorsa disponibile, che nelle situazioni peggiori non è attualmente trattabile. Gli interventi previsti sono: riadattamento dell'impianto di potabilizzazione di San Vito attraverso l'inserimento di un modulo di filtrazione su mezzo adsorbente e relativa sperimentazione del nuovo processo inserito a valle dell'attuale sezione di trattamento. Ciò consentirà il raggiungimento degli obiettivi di potabilità anche nelle condizioni qualitative di approvvigionamento più critiche; realizzazione di opere civili diverse per l'integrazione della nuova unità nel processo di trattamento per l'alimentazione della nuova sezione, adeguamento sistema di disinfezione, acquisto strumentazione on-line etc.

Dati finanziari



[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 800.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 800.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[San Vito](#) [8]

Indirizzo:

San Vito,

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 800.000,00

Risorse impegnate:

€ 800.000,00

Risorse spese:

€ 800.000,00

Economie ammesse:

€0,00

temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
10/01/2012
Data fine effettiva:
19/07/2012
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
20/09/2013
Data fine effettiva:
28/02/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
01/04/2015
Data fine effettiva:
01/08/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [7])



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [1])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022

