

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio del comune di Castelsardo

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio del comune di Castelsardo

□

 [1]

Rede di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio del comune di Castelsardo

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 117.390,47
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 115.990,34
- Risorse da spendere: € 1.400,13

[Dati generali](#)

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse II](#) [4]

Azione:

[Azione 2.2.2](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Castelsardo](#) [8]

Attuatore:

[Comune di Castelsardo](#) [9]

Dati aggiornati il:

27/03/2022

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 117.390,47

Risorse impegnate:

€ 117.390,47

Risorse spese:

€ 115.990,34

Economie ammesse:

€1.400,13

[Tempistica del progetto](#)

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([CI](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [7])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022

