

# ATS SICP - Cure Primarie sottointervento 1

## ATS SICP - Cure Primarie sottointervento 1

□

 [1]

SICP – "istema informativo delle cure primarie" è la realizzazione di azioni di informatizzazione a supporto del processo regionale di riordino delle Cure primarie attraverso la predisposizione ed il potenziamento del contesto tecnologico trasversale, una razionalizzazione dell'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti, predisposizione di architetture di integrazione per la condivisione delle informazioni clinico-sanitarie e per l'informatizzazione dei Percorsi Diagnostici, Terapeutici e Assistenziali (PDTA)

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

## Dati finanziari

### [2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.869.573,76
- Risorse da impegnare: € 176.630,39
  
- Risorse spese: € 1.603.328,87
- Risorse da spendere: € 1.442.875,28

### Dati generali



Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse VII](#) [4]

Azione:

[Azione 9.3.8](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Attuatore:

[Azienda per la tutela della salute ATS](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 3.046.204,15

Risorse impegnate:

€ 2.869.573,76

Risorse spese:

€ 1.603.328,87

Economie ammesse:

€0,00

### [Tempistica del progetto](#)

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([CI](#) [16])



[17]

**[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#)** [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

**[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazione \[...\]](#)** [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

**[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#)** [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[30]

**[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#)** [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\) \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE I \[27\]](#)

- [LdA 1.2.1.c \[32\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[29\]](#)

[Vedi tutti \[33\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022

