

Comune di Nuoro - Gli itinerari della cultura - Pratzas de Janas

Comune di Nuoro - Gli itinerari della cultura - Pratzas de Janas

Il progetto si divide in 17 differenti interventi di recupero urbano e restauro architettonico, inseriti in quattro percorsi tematici che si sviluppano lungo il centro storico di Nuoro. I percorsi tematici sono: percorso delle arti figurative percorso della letteratura percorso dell'artigianato e del folklore percorso del pregio paesaggistico. I lavori hanno permesso di ridare lustro alle principali piazze storiche della città, valorizzando l'ambiente urbano e il paesaggio, contribuendo ad accrescere la vocazione turistica del territorio e ad aumentare il benessere dei residenti. I cittadini potranno così disporre di rinnovati spazi di aggregazione dalla forte valenza identitaria. La Regione Sardegna ha una strategia che mira a salvaguardare i centri storici isolani e cofinanzia progetti di ripristino dell'architettura e del paesaggio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 9.365.098,69
- Risorse da impegnare: € 1.422.672,01

- Risorse spese: € 9.120.960,78
- Risorse da spendere: € 1.666.809,92

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.2.a URB](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Nuoro](#) [8]

Indirizzo:

Nuoro,

Attuatore:

[Comune di Nuoro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 10.787.770,70

Risorse impegnate:

€ 9.365.098,69

Risorse spese:

€ 9.120.960,78

Economie ammesse:

€1.666.809,92

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/12/2008

Data fine effettiva:

10/07/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

01/07/2009

Data fine effettiva:

01/06/2011

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

24/08/2011

Data fine effettiva:

30/11/2011

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [4]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [19]


- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.5.a](#) [24]

Comune:

[Macomer](#) [25] ([NU](#) [7])



[26]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [26]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [27]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [28]

Comune:

[Nuoro](#) [8] ([NU](#) [7])



[29]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [29]

[POR FESR 2014-2020](#) [30]

- [Asse VI](#) [31]

- [Azione 6.6.1](#) [32]

Comune:

[Orani](#) [33] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022