

Realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche del Comune di Torralba

Realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche del Comune di Torralba

□

[1]

Il progetto è indirizzato alla realizzazione micro rete intelligente al servizio dei tre edifici Palazzo municipale, Centro sociale e Palestra e collegamento degli stessi con rete intelligente

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese


- Risorse impegnate: € 224.983,95
- Risorse da impegnare: € 34.720,50

- Risorse spese: € 20.052,58
- Risorse da spendere: € 239.651,87

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]



ASSE:

[Asse IV](#) [4]

Azione:

[Azione 4.3.1](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Torralba](#) [8]

Attuatore:

[Comune di Torralba](#) [9]

Dati aggiornati il:

26/01/2022

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 259.704,45

Risorse impegnate:

€ 224.983,95

Risorse spese:

€ 20.052,58

Economie ammesse:

€0,00

[Tempistica del progetto](#)

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [7])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022

