

Archeo3_Comune di Fordongianus

Archeo3_Comune di Fordongianus

Il progetto è realizzato attraverso l'esecuzione di tre azioni attuative, consiste principalmente in iniziative tese alla promozione e valorizzazione del territorio attraverso l'impiego di persone a rischio di esclusione o di fatto in situazione di forte disagio e malessere sociale. In pratica il Comune di Fordongianus da avvio e realizza interventi conservativi e scavi archeologici di notevole rilevanza storico e archeologica localizzati nel territorio comunale. Per l'espletamento delle attività si è inoltre previsto l'impiego dei detenuti della Casa Circondariale di Oristano e di altri soggetti individuati nell'ambito del Comune, a rischio o in stato di disagio sociale o economico, per i quali fosse opportuno un intervento di accompagnamento verso il reinserimento sociale e lavorativo. Il progetto mirava infatti a dare un nuovo slancio ai giovani in stato di svantaggio al fine di attribuire loro un ruolo attivo nella comunità anche attraverso i laboratori di attività ad abilitare e reinserire nella società nel mercato del lavoro soggetti a rischio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 172.315,60
- Risorse da impegnare: € 9.184,40
- Risorse spese: € 165.934,67

- Risorse da spendere: € 15.565,33

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Fordongianus](#) [8]

Indirizzo:

Fordongianus, Via F. Coco 1

Attuatore:

[Comune di Fordongianus](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 181.500,00

Risorse impegnate:

€ 172.315,60

Risorse spese:

€ 165.934,67

Economie ammesse:

€15.565,33

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/11/2011

Data fine effettiva:

28/11/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
17/01/2012
Data fine effettiva:
31/12/2012
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
31/12/2012
Data fine effettiva:
31/12/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [7])



[29]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [7])



[32]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022