

# Ristrutturazione di due edifici nei pressi del lago Omodeo (ex cantiere Fabiani) da adibire a sede del Comitato di gestione del SIC e parco tematico dei comuni interessati.

Ristrutturazione di due edifici nei pressi del lago Omodeo (ex cantiere Fabiani) da adibire a sede del Comitato di gestione del SIC e parco tematico dei comuni interessati.

□

 [1]

Il progetto ha finanziato la ristrutturazione di due edifici in prossimità del lago Omodeo, da utilizzare come sede del Comitato di gestione del SIC (Sito di Interesse Comunitario) e del parco tematico.

L'area in questione ricade nel territorio di 12 comuni, dei quali il Comune di Sorradile, beneficiario del finanziamento, è capofila. L'area si articola in spazi pianeggianti e di alta montagna ed è abitata da una vastissima diversità animale e vegetale e da numerose specie protette. Sul territorio insistono molteplici attività produttive e siti di grande interesse architettonico e archeologico.

## Dati finanziari



**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 90.296,73
- Risorse da impegnare: € 19.853,27
  
- Risorse spese: € 90.296,73
- Risorse da spendere: € 19.853,27

**Dati generali**

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Sorradile](#) [9]

Indirizzo:

Sorradile,

Attuatore:

[Comune di Sorradile](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

**Dati finanziari**

Risorse programmate:

€ 110.150,00

Risorse impegnate:

€ 90.296,73

Risorse spese:

€ 90.296,73

Economie ammesse:

€19.853,27

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
05/10/2012  
Data fine effettiva:  
05/12/2013
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
10/01/2014  
Data fine effettiva:  
02/05/2014
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
23/07/2014  
Data fine effettiva:  
23/07/2014

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

### [Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

**[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[Silvio Carta s.r.l. \[25\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[28\]](#) ([OR \[8\]](#))



[29]

**[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[29\]](#)**


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[30\]](#)

Comune:

[Cabras \[31\]](#) ([OR \[8\]](#))



[32]

**[PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[32\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[33\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[34\]](#) ([OR \[8\]](#))

