

Impianto trattamento rsu - CIP Oristano

Impianto trattamento rsu - CIP Oristano

□

 [1]

Adeguamenti impiantistica.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 4.253.106,32
- Risorse da impegnare: € 361.689,56

- Risorse spese: € 4.148.000,89
- Risorse da spendere: € 466.794,99

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:



[LUA 4.1.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Arborea](#) [9]

Indirizzo:

Arborea,

Attuatore:

[Consorzio Industriale Provinciale di Oristano](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.614.795,88

Risorse impegnate:

€ 4.253.106,32

Risorse spese:

€ 4.148.000,89

Economie ammesse:

€466.794,99

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/07/2008

Data fine effettiva:

15/09/2008

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

07/11/2008

Data fine effettiva:

04/05/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

28/09/2012

Data fine effettiva:

28/09/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[SIVIO Carta S.r.l. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[28\]](#) ([OR \[8\]](#))



[29]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[30\]](#)

Comune:

[Cabras \[31\]](#) ([OR \[8\]](#))



[32]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[33\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[34\]](#) ([OR \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022