

# Ecocentro Sadali

## Ecocentro Sadali

□

 [1]

Realizzazione ecocentro comunale Sadali.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

## Dati finanziari

### [2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 83.045,86
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 83.045,86
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:

---



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Sadali](#) [9]

Indirizzo:

Sadali, Via G. Deledda 1

Attuatore:

[Comune di Sadali](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 83.045,86

Risorse impegnate:

€ 83.045,86

Risorse spese:

€ 83.045,86

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/09/2010

Data fine effettiva:

15/09/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

07/07/2011

Data fine effettiva:

29/10/2012

- **AUS - Cuiraudu**  
Data inizio effettiva:  
15/11/2012  
Data fine effettiva:  
15/11/2012

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)**

**[FESR 20 \[...\] \[25\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA](#) [8])



[30]

**[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA](#) [8])



[34]

**[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA](#) [8])

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022