

Cantieri di legalità- Azione 2b- Idee giovani per combattere l'illegalità

Cantieri di legalità- Azione 2b- Idee giovani per combattere l'illegalità

□

Questo progetto corrisponde ad una sub-azione inserita all'interno di un Progetto più complesso approvato come unico "Cantieri di Legalità". La specifica azione prevede attività di avviamento all'imprenditorialità rivolte ai giovani dai 18 ai 30 anni del territorio interessati ad avviare nei loro contesti micro imprese giovanili, nell'ambito dei settori sociali e culturali. Si tratta di un'azione che ha l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità attraverso lo strumento delle imprese sociali e culturali. I giovani sono stati accompagnati nella realizzazione di un business plan legata ad una idea imprenditoriale per il territorio e nella ricerca di opportunità di finanziamento, nei contatti con le banche per l'accesso al credito e la sostenibilità dell'idea. In sintesi il progetto prevedeva la promozione su tutto il territorio, l'accoglienza, bilancio e counselling, il supporto e l'animazione dei giovani interessati; seminari residenziali, incontri di comunità, supporto on-line per lo sviluppo di un business plan, confronto con altre realtà nazionali.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 29.995,62
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 29.995,62
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Bono](#) [8]

Indirizzo:

Bono, CORSO ANGIOY 2

Attuatore:

[Consorzio Sviluppo Civile](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 29.995,62

Risorse impegnate:

€ 29.995,62

Risorse spese:

€ 29.995,62

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

16/02/2012

Data fine effettiva:

30/09/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

16/02/2012

Data fine effettiva:

28/09/2012

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

28/09/2012

Data fine effettiva:

28/09/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [7])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022