

# **Comune di Selegas - Rete delle antiche terre dei grandi vini della Sardegna. Rete di comuni composta da "Arzachena, Baratili S.Pietro, Berchidda, Jerzu, Monti, Oliena, Santadi, Selegas, Senorbi', Serdiana, Tempio"**

**Comune di Selegas - Rete delle antiche terre dei grandi vini della Sardegna. Rete di comuni composta da "Arzachena, Baratili S.Pietro, Berchidda, Jerzu, Monti, Oliena, Santadi, Selegas, Senorbi', Serdiana, Tempio"**

□

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

## **Dati finanziari**

---



**[1]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 811.379,23
- Risorse da impegnare: € 14.376,07
  
- Risorse spese: € 809.305,22
- Risorse da spendere: € 16.450,08

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Selegas](#) [8]

Indirizzo:

Selegas,

Attuatore:

[Comune di Selegas](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 825.755,30

Risorse impegnate:

€ 811.379,23

Risorse spese:

€ 809.305,22

Economie ammesse:

€16.450,08

temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
02/04/2013  
Data fine effettiva:  
02/04/2013
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
23/06/2014  
Data fine effettiva:  
11/12/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
11/12/2015  
Data fine effettiva:  
11/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

### [Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]


- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

## Altri progetti nella provincia



[23]

### [Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [24]

- [Asse VIII](#) [25]

- [Azione 8.1.1](#) [26]

Comune:

[Cagliari](#) [27] ([CA](#) [7])



[28]

### [ICOOLHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Pula](#) [31] ([CA](#) [7])



[32]

### [SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [27] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022

