

Comune di Gonnosnò- "Piazza anfiteatro e i nuovi luoghi per l'aggregazione sociale e l'assistenza agli anziani"

Comune di Gonnosnò- "Piazza anfiteatro e i nuovi luoghi per l'aggregazione sociale e l'assistenza agli anziani"


□

L'intervento riguarda il restauro dell'ex municipio del Comune di Gonnosnò, destinato a diventare un Centro di aggregazione sociale e di assistenza alla popolazione anziana. Si prevede, inoltre, la riqualificazione del parco urbano ad anfiteatro, e delle vie Matteotti e Marmilla. L'intervento è ricompreso nel progetto di rete Civis Marmilla Giara "Le ippovie tra i basalti della Giara e i menhir dell'alta Marmilla", tra i Comuni di Gonnosnò, Albagiara, Assolo, Mogorella, Senis, Sini e Villa S. Antonio. La cura dell'ambiente urbano ha un'alta valenza sociale e culturale, in quanto permette ai cittadini di avere dei sicuri riferimenti identitari nel territorio. La tutela del paesaggio naturale e cittadino ha importanti ricadute economiche perché migliora l'attrattività turistica e può generare indotti in termini di creazione di attività produttive.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 635.614,78
- Risorse da impegnare: € 9.668,30

- Risorse spese: € 633.942,03
- Risorse da spendere: € 11.341,05

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Gonnosno'](#) [8]

Indirizzo:

Gonnosno',

Attuatore:

[Comune di Gonnosnò](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 645.283,08

Risorse impegnate:

€ 635.614,78

Risorse spese:

€ 633.942,03

Economie ammesse:

€11.341,05

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/11/2009

Data fine effettiva:

26/04/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/11/2011

Data fine effettiva:

03/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

03/12/2015

Data fine effettiva:

03/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Silvio Carta s.r.l. \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[24\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[25\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[26\]](#) ([OR \[7\]](#))



[27]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[28\]](#)

Comune:

[Cabras \[29\]](#) ([OR \[7\]](#))



[30]

[PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[24\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[31\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[32\]](#) ([OR \[7\]](#))

