

N. 10 ecografi 4D

N. 10 ecografi 4D

□

L'intervento riguarda la fornitura di Ecografi di ultima generazione così destinati: n. 1 ecografo top di gamma per le esigenze della Unità Operativa di ostetricia e ginecologia; n. 1 ecografo top di gamma per le esigenze della Unità Operativa di cardiologia; n. 3 ecografi di alta tecnologia per le esigenze delle Unità Operative di chirurgia e Pronto Soccorso; n. 2 ecografi di alta tecnologia per le esigenze delle Unità Operative di medicina e gastroenterologia e patologia digestiva; n. 1 ecografo di alta tecnologia per le esigenze della Unità Operativa di neurofisiopatologia; n. 1 ecografo trasportabile di alta tecnologia per le esigenze della Unità Operativa di cardiologia, Presidio Ospedaliero Monserrato; n. 1 ecografo trasportabile di alta tecnologia per le esigenze della Unità Operativa di cardiologia, Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio. Tale intervento garantisce la dotazione di tutte le principali strutture mediche interessate di strumenti di alta diagnostica.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 617.890,13
- Risorse da impegnare: € 282.109,87

- Risorse spese: € 617.890,13



- risorse da spendere: € 282.109,87

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari, Via Ospedale 54

Attuatore:

[Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 900.000,00

Risorse impegnate:

€ 617.890,13

Risorse spese:

€ 617.890,13

Economie ammesse:

€282.109,87

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

15/02/2012

Data fine effettiva:

21/02/2012

- B02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
13/03/2012
Data fine effettiva:
24/04/2012
- B03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
04/10/2012
Data fine effettiva:
04/10/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CA](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VIII](#) [27]- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])

[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [30]- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [7])

[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [30]- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022