

# Ecocolordoppler ad alta definizione

## Ecocolordoppler ad alta definizione

□

 [1]

Il progetto prevede la fornitura di un'apparecchiatura ad alta definizione per lo studio diagnostico vascolare a livello dei tronchi sovraortici, dei grossi vasi addominali, del sistema artero-venoso superficiale e profondo, degli arti superiori e inferiori. La metodica ecocolordoppler risulta vantaggiosa soprattutto in virtù della sua non-invasività, e consente un'alta specificità diagnostica senza esporre il paziente a radiazioni ionizzanti.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 66.913,00
- Risorse da impegnare: € 43.087,00
  
- Risorse spese: € 66.913,00
- Risorse da spendere: € 43.087,00

### Dati generali

Programma:

---



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, Piazzale Ricchi 1

Attuatore:

[Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 110.000,00

Risorse impegnate:

€ 66.913,00

Risorse spese:

€ 66.913,00

Economie ammesse:

€43.087,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

### Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

08/10/2012

Data fine effettiva:

08/10/2012

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

28/11/2012

Data fine effettiva:

28/11/2012

- **B03 - vernicie e controlli**  
 Data inizio effettiva:  
 03/12/2012  
 Data fine effettiva:  
 18/12/2012

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)**

**[FESR 20 \[...\] \[26\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))



[30]

**[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[8\]](#))



[34]

**[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022