

Camera Iperbarica multiposto

Camera Iperbarica multiposto



Presso il centro di Medicina Iperbarica dell'Ospedale Marino di Cagliari è stata installata una 2^a camera iperbarica, realizzata secondo le più recenti indicazioni, al fine di migliorare la vivibilità durante il trattamento di ossigeno terapia, ovvero consentire al personale sanitario trattamenti e interventi in un ambiente di dimensioni adeguate.

Aspetto peculiare della nuova camera iperbarica multi posto è la possibilità di effettuare trattamenti iperbarici a pazienti allettati del servizio di rianimazione: la configurazione dimensionale della camera principale di trattamento, le ampie dimensioni del serramento di accesso, studiate e indicate dall'equipe del centro di medicina iperbarica di Cagliari, consentono l'accesso anche ai pazienti allettati evitando trasferimenti su barelle inadeguate anche per brevi periodi, o nel caso di presenza di numerose apparecchiature medicali.

La nuova camera iperbarica è costituita da due camere comprimibili separatamente.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 923.150,67
- Risorse da impegnare: € 176.849,33
- Risorse spese: € 922.550,67



- Risorse da spendere: € 177.449,33

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari, Viale Poetto snc

Attuatore:

[Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.100.000,00

Risorse impegnate:

€ 923.150,67

Risorse spese:

€ 922.550,67

Economie ammesse:

€177.449,33

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

12/11/2012

Data fine effettiva:

12/11/2012

- B02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
04/03/2014
Data fine effettiva:
28/12/2015
- B03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
15/03/2016
Data fine effettiva:
05/04/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [7])



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022