

Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile realizzate dal Comune di Stintino

Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile realizzate dal Comune di Stintino

Convenzione Rep. n. 5409-21 ADA del 07/03/2012 per la realizzazione del progetto a carattere dimostrativo dal titolo "Message is the bottle" che prevede una serie di azioni per incentivare il consumo di acqua di rete da parte dei cittadini e conseguente riduzione di rifiuti di plastica. La Regione, al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azione della Pubblica Amministrazione, ha finanziato azioni di sostenibilità ambientale che possano segnare un cambiamento nelle modalità di acquisto e di consumo, e che abbiano un forte carattere dimostrativo.

Tra le azioni finanziate: gli acquisti pubblici ecologici (GPP - Green Public Procurement), concepiti come strumento per una più accurata gestione degli acquisti da parte degli enti pubblici. Questi ultimi sono sensibilizzati alla scelta di beni, prodotti e servizi che riducano l'utilizzo delle risorse naturali, la produzione dei rifiuti, l'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili e i rischi per la salute.

Dati finanziari

[1]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 60.500,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 60.500,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Stintino](#) [8]

Indirizzo:

Stintino,

Attuatore:

[Comune di Stintino](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 60.500,00

Risorse impegnate:

€ 60.500,00

Risorse spese:

€ 60.500,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto



- C01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:
30/11/2012
Data fine effettiva:
30/11/2012
- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
10/12/2012
Data fine effettiva:
17/11/2014
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
15/01/2014
Data fine effettiva:
31/07/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))



[28]

[The Jonathan Project S.r.l. \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Sassari \[29\]](#) ([SS \[7\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

