

# Risonanza Magnetica aperta

## Risonanza Magnetica aperta

□

 [1]

L'intervento concerne nella fornitura di un tomografo aperto a risonanza magnetica destinato all'U.O. di radiologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia. Il progetto include la posa in opera, i lavori di adeguamento dei locali e la fornitura di beni accessori. Il macchinario, di elevato livello tecnologico, migliorerà le prestazioni diagnostiche offerte agli abitanti del territorio, i quali non saranno più costretti a recarsi presso strutture di altre ASL per l'esecuzione di esami diagnostici con RM aperte. In particolare, saranno notevoli i benefici per i pazienti claustrofobici, che rifiutano l'esame con RM tradizionale, e per tutti gli altri che mal sopportano gli ambienti chiusi per via del lungo tempo di esecuzione.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.664.607,29
- Risorse da impegnare: € 35.392,71
  
- Risorse spese: € 1.664.607,29
- Risorse da spendere: € 35.392,71

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Olbia](#) [9]

Indirizzo:

Olbia, Via Bazzoni Sircana sn

Attuatore:

[Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.700.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.664.607,29

Risorse spese:

€ 1.664.607,29

Economie ammesse:

€35.392,71

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

## Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

14/01/2013

Data fine effettiva:

14/01/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

27/05/2013

Data fine effettiva:

27/05/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

19/12/2013

Data fine effettiva:

19/12/2013

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [26] ([OT](#) [8])



[27]

### [PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Olbia](#) [9] ([OT](#) [8])



[29]

### [Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022