

Realizzazione da parte del Comune di Pula di uno studio di fattibilità per l'individuazione di un nuovo sito Natura 2000 nel tratto di mare prospiciente il Comune di Pula

Realizzazione da parte del Comune di Pula di uno studio di fattibilità per l'individuazione di un nuovo sito Natura 2000 nel tratto di mare prospiciente il Comune di Pula

□

Rete ecologica regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 27.036,23
- Risorse da impegnare: € 2.963,77

- Risorse spese: € 27.036,23
- Risorse da spendere: € 2.963,77

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Pula](#) [8]

Indirizzo:

Pula,

Attuatore:

[Comune di Pula](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 30.000,00

Risorse impegnate:

€ 27.036,23

Risorse spese:

€ 27.036,23

Economie ammesse:

€2.963,77

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

18/04/2012

Data fine effettiva:

18/04/2014

- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
26/09/2012
Data fine effettiva:
24/10/2014
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
11/05/2015
Data fine effettiva:
11/05/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [4]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VIII \[25\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[26\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [27] ([CA](#) [7])

[28]

[ICOOLHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Pula](#) [8] ([CA](#) [7])

[31]

[SarduPro S.r.l. \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [27] ([CA](#) [7])[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022