

# Monitoraggio nel perimetro dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia-Isola Piana" dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della Direttiva Habitat e Uccelli

## Monitoraggio nel perimetro dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia-Isola Piana" dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della Direttiva Habitat e Uccelli

□

Rete ecologica regionale

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 75.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 74.997,68
- Risorse da spendere: € 2,32

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Alghero](#) [8]

Indirizzo:

Alghero,

Attuatore:

[Comune di Alghero](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 75.000,00

Risorse impegnate:

€ 75.000,00

Risorse spese:

€ 74.997,68

Economie ammesse:

€2,32

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

01/05/2012

Data fine effettiva:

12/12/2013

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

20/09/2012

Data fine effettiva:

09/12/2014

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

09/12/2014

Data fine effettiva:

11/12/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [4]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [22]

## Altri progetti nella provincia



[23]

### [Tivinci Srl](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])



[26]

### [The Jonathan Project S.r.l.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Sassari](#) [27] ([SS](#) [7])



[28]

### [Verding Srl](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [29]

Dati aggiornati al 03/09/2022