

Monitoraggio nel perimetro dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre" dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della Direttiva Habitat e Uccelli

Monitoraggio nel perimetro dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre" dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della Direttiva Habitat e Uccelli

□

Rete ecologica regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 102.761,98



- Risorse da impegnare: € 27.238,02
- Risorse spese: € 100.626,57
- Risorse da spendere: € 29.373,43

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Cabras](#) [8]

Indirizzo:

Cabras,

Attuatore:

[Comune di Cabras](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 130.000,00

Risorse impegnate:

€ 102.761,98

Risorse spese:

€ 100.626,57

Economie ammesse:

€29.373,43

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:

29/03/2012

Data fine effettiva:

29/03/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

06/07/2012

Data fine effettiva:

31/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

10/09/2014

Data fine effettiva:

29/09/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
- [LdA 4.1.2.b](#) [4]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.3.1.a](#) [25]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [26] ([OR](#) [7])



[27]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [27]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Cabras](#) [8] ([OR](#) [7])



[29]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.2.d](#) [30]

Comune:

[Paulilatino](#) [31] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022