

Artinpasta di Silvio Carta & c

Artinpasta di Silvio Carta & c



L'intervento consiste nell'installazione di un impianto fotovoltaico su struttura di proprietà dell'azienda/soggetto beneficiario. Tale operazione permette all'azienda un risparmio notevole nella spesa per l'acquisto dell'energia elettrica e una riduzione nell'utilizzo di fonti non rinnovabili quali il petrolio, con conseguente riduzione di emissioni di CO2.

In linea con gli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili, la Regione, attraverso il POR FESR 2007-2013, promuove l'utilizzo, da parte delle imprese, di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico, e cofinanzia l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete di distribuzione.

L'obiettivo è di ridurre i consumi energetici e le fonti di inquinamento e, contestualmente, contribuire al contenimento dei costi di produzione.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 13.755,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 13.755,00
- Risorse da spendere: € 0,00



Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE III](#) [3]

Linea:

[LdA 3.1.1.a IND.](#) [4]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [5]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Nuoro](#) [8]

Indirizzo:

Nuoro, Z.IND. PRATOSARDO LOTTO

Attuatore:

[ARTINPASTA DI SILVIO CARTA & C. S.N.C.](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 13.755,00

Risorse impegnate:

€ 13.755,00

Risorse spese:

€ 13.755,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Energia rinnovabile: solare

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

24/05/2012

Data fine effettiva:

24/05/2012

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio effettiva:

20/01/2012

Data fine effettiva:

08/10/2012

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio effettiva:

08/10/2012

Data fine effettiva:

08/10/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [7])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [8] ([NU](#) [7])



[31]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[31\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [32]

- [Asse VI](#) [33]

- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022