

Comune di Ossi - Lavori di recupero e valorizzazione ambientale del rio 'E S'Adde e realizzazione del parco urbano comunale

Comune di Ossi - Lavori di recupero e valorizzazione ambientale del rio 'E S'Adde e realizzazione del parco urbano comunale

□

 [1]

Il progetto riguarda la realizzazione delle opere inerenti il parco urbano di Fundone e, più precisamente: il recupero dell'alveo del Rio e' s'Adde; il recupero degli ambiti degradati (pulizia, piantumazione, accessibilità e protezione); la realizzazione del percorso ambientale; l'allestimento del parco urbano e della segnaletica ambientale; la realizzazione dell'anfiteatro comunale attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria ambientale; la realizzazione di opere idrauliche per la regolamentazione delle acque di prima pioggia provenienti dal settore urbano, nonché l'installazione di relative vasche di accumulo per l'utilizzo a fini irrigui e antincendio all'interno del parco. Il sistema prevede anche una condotta di adduzione della rete idrica con relativa vasca di accumulo che va a integrare il sistema delle acque bianche grazie a un by pass; la realizzazione di un impianto di illuminazione con lampade a LED; la realizzazione di una fattoria didattica.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 698.268,45
- Risorse da impegnare: € 23.457,50

- Risorse spese: € 698.109,14
- Risorse da spendere: € 23.616,81

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Ossi](#) [9]

Indirizzo:

Ossi, via Roma 48

Attuatore:

[Comune di Ossi](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 721.725,95

Risorse impegnate:

€ 698.268,45

Risorse spese:

€ 698.109,14

Economie ammesse:

€23.616,81

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
16/07/2015
Data fine effettiva:
04/08/2015
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
14/05/2013
Data fine effettiva:
21/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
23/12/2015
Data fine effettiva:
23/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[8\]](#))



[28]

[The Jonathan Project S.r.l. \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Sassari \[29\]](#) ([SS \[8\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

