

Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Parco naturale regionale di Molentargius Saline

Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Parco naturale regionale di Molentargius Saline

□

Realizzazione del progetto di riqualificazione energetica e della funzionalità del CEAS Molentargius-Saline. I CEAS svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile e azioni di informazione e educazione all'ambiente, oltre ad un'attività documentale sui temi della sostenibilità e dell'ambiente. La Regione Sardegna promuove un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostiene l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare un turismo sostenibile. Diffondere la cultura ambientale è un investimento per il futuro, perché aumenta la consapevolezza dei cittadini sull'importanza delle risorse naturali e sulla loro conservazione.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 124.967,20
- Risorse da impegnare: € 32,80
- Risorse spese: € 124.967,20
- Risorse da spendere: € 32,80

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.c](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 125.000,00

Risorse impegnate:

€ 124.967,20

Risorse spese:

€ 124.967,20

Economie ammesse:

€32,80

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

26/06/2013

Data fine effettiva:

11/07/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

15/09/2013

Data fine effettiva:

31/07/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

15/09/2013

Data fine prevista:

15/09/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])



[28]

[ICOOLHUNT SRL](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Pula](#) [31] ([CA](#) [7])



[32]

[SarduPro S.r.l.](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022