

INNOVARE wp 4.1 Archivi istituzionali ad accesso aperto Sardegna Ricerche

INNOVARE wp 4.1 Archivi istituzionali ad accesso aperto Sardegna Ricerche

□

 [1]


Progetto INNOVA.RE: Work Package (WP) 4 - Archivi istituzionali ad accesso aperto. Il sotto progetto WP 4.1, attuato in collaborazione con la Direzione per i servizi Bibliotecari, ha lo scopo, fra l'altro, di implementare l'Archivio ad accesso aperto di UNICA, incrementare il patrimonio di risorse disponibili in rete per gli utenti mediante l'acquisto perpetuo di backfiles di riviste scientifiche o di altre risorse in formato elettronico (ad es. e-book) di rilevante interesse scientifico e di promuovere la cultura dell'Open Access per la valorizzazione della ricerca scientifica, concentrando la disseminazione sulla divulgazione dell'importanza dell'accesso "aumentato" alla conoscenza, all'informazione e ai dati della ricerca.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 690.693,34
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 690.693,34
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Sardegna Ricerche](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 690.693,34

Risorse impegnate:

€ 690.693,34

Risorse spese:

€ 690.693,34

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Trasferimento di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione ...

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

21/12/2009

Data fine effettiva:

21/12/2009

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

21/12/2009

Data fine effettiva:

31/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

21/12/2009

Data fine effettiva:

31/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.2.1.c](#) [32]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022