

N. 3 sonde per localizzazione linfonodo sentinella

N. 3 sonde per localizzazione linfonodo sentinella

□

[1]

Il progetto prevede l'acquisto di 3 sonde che consentiranno di far fronte alle sempre maggiori richieste da parte dei reparti di chirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e delle ASL limitrofe. Con tale misura si potranno limitare i tempi di attesa per l'esecuzione della biopsia radioguidata del linfonodo sentinella nei pazienti affetti da carcinoma mammario, melanoma e tumori della sfera ginecologica.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 60.671,85
- Risorse da impegnare: € 19.328,15
- Risorse spese: € 60.671,85
- Risorse da spendere: € 19.328,15

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Viale San Pietro snc

Attuatore:

[Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 80.000,00

Risorse impegnate:

€ 60.671,85

Risorse spese:

€ 60.671,85

Economie ammesse:

€19.328,15

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

18/04/2013

Data fine effettiva:

18/04/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

13/06/2013

Data fine effettiva:

13/06/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

01/10/2013

Data fine effettiva:

03/10/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022