

Sardegna IT - Piattaforma per 4.2.2.a

Sardegna IT - Piattaforma per 4.2.2.a

□

 [1]

Il progetto ha consentito la creazione di una piattaforma informatica per la gestione delle procedure telematiche relative al bando “Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche” (linea di intervento 4.2.2.a).

La realizzazione di tali servizi tecnologici e informatici è stata affidata alla società in house SardegnaIT che ha creato gli strumenti informatici e gestito il flusso dei dati generati nel corso della procedura.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 20.570,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 20.570,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.2.a TUR.](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, viale Trieste 105

Attuatore:

[Sardegna IT s.r.l.](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 20.570,00

Risorse impegnate:

€ 20.570,00

Risorse spese:

€ 20.570,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

04/05/2012

Data fine effettiva:

04/05/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

18/01/2012

Data fine effettiva:

30/06/2012

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

02/07/2012

Data fine effettiva:

31/07/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022