

# Sistema di monitoraggio e controllo - SMEC

## Sistema di monitoraggio e controllo - SMEC

La Regione Autonoma della Sardegna, nel corso della programmazione 2007-2013, si è dotata di un sistema informatico "integrato" per il monitoraggio unitario, la gestione, il controllo e la certificazione della spesa, denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio E Controllo. Il Sistema informativo SMEC è - a tutti gli effetti - uno strumento "proprietario" per la gestione dei processi e delle informazioni, che risponde all'obbligo di alimentare la Banca Dati Unitaria (gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea) nell'ambito del monitoraggio dei programmi finanziati dai fondi strutturali europei. Oltre ai programmi comunitari, SMEC permette la gestione di programmi finanziati da altre fonti, consentendo una visione integrata della programmazione regionale, a supporto delle decisioni strategiche.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.606.880,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 1.605.863,60
- Risorse da spendere: € 1.016,40

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE VII](#) [3]

Linea:

[LdA 7.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Rafforzamento capacità della PA](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari, Via Dei Giornalisti 6

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.606.880,00

Risorse impegnate:

€ 1.606.880,00

Risorse spese:

€ 1.605.863,60

Economie ammesse:

€1.016,40

Temi prioritari:

Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

30/04/2012

Data fine effettiva:

30/04/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

30/04/2012

Data fine effettiva:

31/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

31/12/2015

Data fine effettiva:

31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[29]

### [Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[30]

### [Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022