

Digital Buras

Digital Buras

□

Il progetto di digitalizzazione del Buras - strumento legale di conoscenza di leggi, regolamenti, atti della Regione e atti dello Stato di interesse regionale - nasce nell'ambito delle iniziative volte alla semplificazione delle procedure amministrative, da realizzare con l'utilizzo di strumenti informatici e con la riduzione dei formati cartacei. Il portale, consultabile all'indirizzo <http://buras.regione.sardegna.it> [1], offre diversi servizi, in particolare consente di: 1) consultare gli ultimi bollettini pubblicati e l'archivio (a partire dal 2005); 2) scaricare le singole pubblicazioni o interi fascicoli in formato PDF; 3) cercare pubblicazioni di proprio interesse, individuandole con una serie di parametri quali, ad esempio, gli estremi dell'atto o più semplicemente parole contenute nell'atto stesso.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 179.300,41
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 179.300,41
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 179.300,41

Risorse impegnate:

€ 179.300,41

Risorse spese:

€ 179.300,41

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN-ICT)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

13/03/2010

Data fine effettiva:

30/06/2010

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

12/08/2010

Data fine effettiva:

14/05/2014

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

24/02/2014

Data fine effettiva:

24/02/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [4]

- [LdA 1.1.1.a](#) [5]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[28]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [4]

- [LdA 1.1.1.a](#) [5]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[29]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [4]

- [LdA 1.2.1.c](#) [30]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022