

# Aggiornamento RM Philips 1,5 T

## Aggiornamento RM Philips 1,5 T

□

 [1]

L'aggiornamento della risonanza magnetica già in uso ha portato il suo livello tecnologico agli standard degli apparecchi di ultima generazione. Ciò consente la programmazione di tutti gli esami dei vari distretti corporei, e offre ai pazienti del territorio la possibilità di effettuare gli esami che in precedenza dovevano essere eseguiti in altre sedi.

## Dati finanziari

### [2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 190.817,00
- Risorse da impegnare: € 9.183,00
  
- Risorse spese: € 190.817,00
- Risorse da spendere: € 9.183,00

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

ASSE:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Viale San Pietro snc

Attuatore:

[Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 200.000,00

Risorse impegnate:

€ 190.817,00

Risorse spese:

€ 190.817,00

Economie ammesse:

€9.183,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

### [Tempistica del progetto](#)

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

11/09/2013

Data fine effettiva:

11/09/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

19/09/2013

Data fine effettiva:

19/09/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

09/12/2013

Data fine effettiva:

09/12/2013

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

**[Tivinci Srl](#) [26]**

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])



[30]

**[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]**

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[31]

**[Verding Srl](#) [31]**

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022