

Completamento e potenziamento della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari

Completamento e potenziamento della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari

□


L'intervento ha consentito alla Facoltà Veterinaria dell'Università di Sassari di acquisire i parametri di eccellenza richiesti ai fini dell'accREDITamento presso l'EAEVE, European Association for Establishment of Veterinary Education, la rete internazionale che supporta, promuove e sviluppa la formazione veterinaria in tutti i suoi aspetti.

L'azione è il risultato di un accordo di programmazione (APQ), tra l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e l'Università di Sassari, in materia di Istruzione e Università.

In particolare, seguendo le indicazioni della commissione EAEVE, sono stati realizzati: l'Ospedale Veterinario, il Mattatoio didattico, l'area della quarantena, i laboratori dedicati, le sale di dissezione e di necropsia, le strutture per il ricovero degli animali post intervento, gli spazi per lo studio e la didattica avanzata.

Più in generale, l'intervento è il risultato della politica di investimenti per l'istruzione e il potenziamento delle strutture universitarie sarde che persegue l'obiettivo di creare strutture di eccellenza in Sardegna.

Dati finanziari



[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 6.229.509,00
- Risorse da impegnare: € 88.477,22

- Risorse spese: € 6.229.509,00
- Risorse da spendere: € 88.477,22

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE I](#) [3]

Linea:

[LdA 1.2.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Sassari](#) [8]

Indirizzo:

Sassari, Piazza Università 21

Attuatore:

[Università degli studi di Sassari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 6.317.986,22

Risorse impegnate:

€ 6.229.509,00

Risorse spese:

€ 6.229.509,00

Economie ammesse:

€88.477,22

temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
23/04/2010
Data fine effettiva:
30/04/2010
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
16/12/2010
Data fine effettiva:
10/01/2012
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
20/10/2012
Data fine effettiva:
28/02/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [8] ([SS](#) [7])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])

