

# Porto Torres - Completamento collegamento ciclabile tra la fascia costiera, l'area portuale, il centro storico, l'area archeologica

## Porto Torres - Completamento collegamento ciclabile tra la fascia costiera, l'area portuale, il centro storico, l'area archeologica

Il progetto prevede il prolungamento interno della pista ciclabile di Porto Torres. Con questo progetto sarà possibile completare la pista ciclabile già esistente intervenendo tra le località di Ranaredda (Capitaneria di Porto) e via lungomare Balai sino ad arrivare al bivio per Platamona. Sul percorso è prevista l'attivazione di un sistema di bike-sharing che permetterà anche ai turisti di godere della mobilità ecologica che collega vari punti di interesse naturalistico e archeologico nella città di Porto Torres.

Il progetto consentirà di collegare, attraverso la realizzazione di un percorso ciclabile, la fascia costiera, l'area portuale, il centro storico e l'area archeologica.

Gli obiettivi sono: sperimentare forme di mobilità rispettose per l'ambiente e garantire una migliore qualità della vita. Le piste ciclabili e pedonali contribuiscono, infatti, alla valorizzazione del territorio e alla salvaguardia dell'ecosistema.

## Dati finanziari



**[1]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 800.196,48
- Risorse da impegnare: € 44.803,52
  
- Risorse spese: € 708.306,63
- Risorse da spendere: € 136.693,37

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Porto Torres](#) [8]

Indirizzo:

Porto Torres,

Attuatore:

[Comune di Porto Torres](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 845.000,00

Risorse impegnate:

€ 800.196,48

Risorse spese:

€ 708.306,63

Economie ammesse:

€136.693,37

Temi prioritari:

Piste ciclabili

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
03/09/2012  
Data fine effettiva:  
03/12/2012
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
20/02/2014  
Data fine effettiva:  
23/03/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
04/05/2015  
Data fine effettiva:  
15/06/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))



[28]

[The Jonathan Project S.r.l. \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Sassari \[29\]](#) ([SS \[7\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

