


Valorizzazione del museo della statuaria preistorica in Sardegna "luci dei menhir" - Laconi

Valorizzazione del museo della statuaria preistorica in Sardegna "luci dei menhir" - Laconi




L'intervento consentirà di realizzare una copertura in cristallo a forma di bussola nella sala accoglienza del museo "Luci dei Menhir". Grazie a questa struttura sarà possibile lasciare il portale principale costantemente aperto. L'intervento permetterà, quindi, di avere una temperatura gradevole senza dover ricorrere a sistemi elettrici di condizionamento, il che produrrà notevoli risparmi economici sulle bollette dell'energia elettrica. La Regione Sardegna ha una strategia di valorizzazione dei piccoli centri, per contrastare i fenomeni di declino demografico ed economico nelle aree svantaggiate dell'isola. L'obiettivo del progetto è di incrementare l'offerta culturale del Comune di Laconi, poiché i musei sono una grande attrattiva per il turismo e questo contribuisce allo sviluppo di nuove attività produttive nel territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 209.708,62
- Risorse da impegnare: € 12.293,58

- Risorse spese: € 209.708,62
- Risorse da spendere: € 12.293,58

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Laconi](#) [8]

Indirizzo:

Laconi, piazza Marconi

Attuatore:

[Comune di Laconi](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 222.002,20

Risorse impegnate:

€ 209.708,62

Risorse spese:

€ 209.708,62

Economie ammesse:

€12.293,58

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/07/2013

Data fine effettiva:

30/11/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/10/2014

Data fine effettiva:

25/03/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

26/03/2015

Data fine effettiva:

07/07/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022