

Archivio storico virtuale della Regione Sardegna

Archivio storico virtuale della Regione Sardegna

Il progetto “Archivio storico virtuale”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 43/26 del 27/10/2011, costituisce la naturale evoluzione del progetto SIADARS (Sistema informativo degli archivi di deposito della Regione Sardegna).

Obiettivi: a) elaborazione di una banca dati dei fondi storici della Regione Sardegna, sulla base dei dati già acquisiti con il progetto SIADARS: verranno così “virtualmente” riuniti i fondi storici prodotti dall’Amministrazione regionale, attualmente dislocati in diverse strutture e non ancora confluiti nell’archivio storico; b) pubblicazione della banca dati su un portale archivistico regionale; c) pubblicazione di riproduzioni digitali di serie di particolare rilevanza, a partire dalle deliberazioni della Giunta regionale relative al periodo 1949-1956; d) sviluppo di percorsi di ricerca tematici e interdisciplinari.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.010.057,36
- Risorse da impegnare: € 13.592,64

- Risorse spese: € 1.864.308,78
- Risorse da spendere: € 159.341,22

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE I](#) [3]

Linea:

[LdA 1.2.3.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.023.650,00

Risorse impegnate:

€ 2.010.057,36

Risorse spese:

€ 1.864.308,78

Economie ammesse:

€159.341,22

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo, e-Learning, e-Inclusione, ecc.)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

01/01/2013

Data fine effettiva:

31/10/2015

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

01/01/2013

Data fine effettiva:

31/10/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

01/01/2013

Data fine effettiva:

31/10/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE I](#) [3]- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[28]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE I](#) [3]- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[29]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [29][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE I](#) [3]- [LdA 1.2.1.c](#) [30]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27][Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022