

# Intervento B Progetto Pilota Sportelli unici per le attività produttive: erogazione servizi alle imprese anche in attuazione della Direttiva Servizi ed implementazione degli strumenti informativi on line

Intervento B Progetto Pilota Sportelli unici per le attività produttive: erogazione servizi alle imprese anche in attuazione della Direttiva Servizi ed implementazione degli strumenti informativi on line

□

[1]

Realizzazione di un sistema informativo delle aree industriali e la fornitura dei servizi accessori.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 733.634,01
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 720.273,26
- Risorse da spendere: € 13.360,75

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.2.3.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 733.634,01

Risorse impegnate:

€ 733.634,01

Risorse spese:

€ 720.273,26

Economie ammesse:

€13.360,75

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per le PMI (e-Commercio, istruzione e formazione, reti, ecc.)

## Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

20/03/2014

Data fine effettiva:

20/03/2014

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

20/03/2014

Data fine effettiva:

16/11/2015

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

20/03/2014

Data fine effettiva:

27/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.2.1.c](#) [32]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022