

# Servizi per l'evoluzione tecnologica dell'Area Operatori e del back office del portale SardegnaTurismo

## Servizi per l'evoluzione tecnologica dell'Area Operatori e del back office del portale SardegnaTurismo

□

 [1]

Servizio per la creazione degli installer per il riuso e l'integrazione del software open source "SIREN Locanda".

Progetto realizzato nell'ambito della misura "Servizi per facilitare l'incontro tra domanda e offerta turistica, nonché per l'aggiornamento dei contenuti e per il miglioramento della qualità comunicativa del portale Sardegna Turismo".

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 118.950,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 118.950,00
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, Viale Trieste 115

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 118.950,00

Risorse impegnate:

€ 118.950,00

Risorse spese:

€ 118.950,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per le PMI (e-Commercio, istruzione e formazione, reti, ecc.)

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

01/07/2013

Data fine effettiva:

09/07/2013

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

09/07/2013

Data fine effettiva:

21/07/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

21/07/2015

Data fine effettiva:

29/07/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [8])

[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022