

R&S Bio-Star Cobik : Intervento di ricerca realizzato da Sardegna Ricerche tramite CRS4 piano annuale 2010

R&S Bio-Star Cobik : Intervento di ricerca realizzato da Sardegna Ricerche tramite CRS4 piano annuale 2010

□

 [1]

R&S Bio-Star Cobik è un intervento di ricerca realizzato da Sardegna Ricerche tramite CRS4 ocmpreso nel piano annuale 2010.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.290.083,79
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 1.290.083,79
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Pula](#) [9]

Indirizzo:

Pula,

Attuatore:

[Sardegna Ricerche](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.290.083,79

Risorse impegnate:

€ 1.290.083,79

Risorse spese:

€ 1.290.083,79

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Assistenza alla RST, in particolare nelle PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei centri di ricerca)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

31/03/2011

Data fine effettiva:

31/12/2011

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

31/03/2011

Data fine effettiva:

31/12/2011

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

31/12/2011

Data fine effettiva:

31/12/2011

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VIII](#) [28]

- [Azione 8.1.1](#) [29]

Comune:

[Cagliari](#) [30] ([CA](#) [8])



[31]

[ICOOLHUNT SRL](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [4]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [9] ([CA](#) [8])



[33]

[SarduPro S.r.l.](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [4]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [30] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022