

RTR con EXT

RTR con EXT

□

Evoluzione, ottimizzazione e conduzione della Rete Telematica Regionale, in tutte le sue componenti, ivi comprese l'infrastruttura costituente il backbone in fibra ottica e le reti di accesso periferiche.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.195.585,80
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 3.137.627,34
- Risorse da spendere: € 57.958,46

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSET](#) [3]

Linea:

[LdA 1.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.195.585,80

Risorse impegnate:

€ 3.195.585,80

Risorse spese:

€ 3.137.627,34

Economie ammesse:

€57.958,46

Temi prioritari:

Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

26/09/2012

Data fine effettiva:

26/09/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

27/09/2012

Data fine effettiva:

31/12/2014

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

27/09/2012

Data fine effettiva:

13/03/2017

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[28]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[29]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.2.1.c](#) [30]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022