

Interventi di ricerca realizzati da Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche – in specifici settori di ricerca, sviluppo e innovazione Annualità 2007

Interventi di ricerca realizzati da Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche – in specifici settori di ricerca, sviluppo e innovazione Annualità 2007

□

Gli interventi di ricerca sono stati realizzati da Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche – in specifici settori di ricerca, sviluppo e innovazione Annualità 2007. Il programma prevede la costituzione di un cluster tecnologico presso l'area territoriale del Nord Sardegna caratterizzata dalla presenza di numerosi centri di ricerca ed imprese, relativamente ai settori: agro-industria, ambiente, biodiversità.

I risultati attesi comprendono l'identificazione di marcatori molecolari e sviluppo di processi/prodotti/servizi correlati con kits immunodiagnostici, biosensori e nanobiosensori per la salute umana e animale, bioindicatori e, nel settore food, marcatori molecolari e biologici identificativi della qualità e tracciabilità.

Dati finanziari



[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 371.872,26
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 371.872,26
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE VI](#) [3]

Linea:

[LdA 6.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Pula](#) [8]

Indirizzo:

Pula,

Attuatore:

[Sardegna Ricerche](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 371.872,26

Risorse impegnate:

€ 371.872,26

Risorse spese:

€ 371.872,26

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Assistenza alla RST, in particolare nelle PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei centri di

ricerca)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:
20/01/2008
Data fine effettiva:
20/01/2008
- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
20/01/2008
Data fine effettiva:
31/12/2014
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
31/12/2014
Data fine effettiva:
31/12/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[7\]](#))



[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[3\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[8\]](#) ([CA \[7\]](#))



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[3\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[7\]](#))

