

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Sinnai

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Sinnai

□

 [1]

L'amministrazione comunale di Sinnai attraverso il progetto "SuVvia...tutti a piedi e in bici" ha promosso, sostenuto e incentivato la mobilità alternativa ed ecosostenibile attraverso iniziative di comunicazione, educazione e sensibilizzazione che hanno coinvolto i cittadini e le istituzioni scolastiche.

Tra le attività di progetto vi sono:

- la messa in sicurezza e/o la realizzazione dei percorsi pedonali (marciapiedi) lungo l'arteria stradale che collega il centro urbano alla pineta;
- la realizzazione di un itinerario ciclabile lungo lo stesso percorso;
- la realizzazione del servizio di Bike-Sharing con l'acquisto di biciclette elettriche e dei necessari supporti (stazioni di ricarica);
- la costruzione di stazioni di sosta per le bici tradizionali;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'acquisto di biciclette elettriche da assegnare alla Polizia Locale da utilizzare per gli spostamenti in loco. Tale azione ha anche lo scopo di dare il buon esempio ai cittadini e agli studenti e diffondere la cultura della mobilità sostenibile.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 154.605,87
- Risorse da impegnare: € 22.894,13

- Risorse spese: € 134.144,87
- Risorse da spendere: € 43.355,13

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Sinnai](#) [9]

Indirizzo:

Sinnai,

Attuatore:

[Comune di Sinnai](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 177.500,00

Risorse impegnate:

€ 154.605,87

Risorse spese:

€ 134.144,87

Economie ammesse:

€43.355,13

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
29/10/2014
Data fine effettiva:
04/11/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
27/02/2015
Data fine effettiva:
17/09/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
17/09/2015
Data fine effettiva:
17/09/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[5\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))

