

Istituzione di un centro di ricerca e conservazione dei beni culturali con sede a Sassari in località Li Punti - Opere edili

Istituzione di un centro di ricerca e conservazione dei beni culturali con sede a Sassari in località Li Punti - Opere edili

□

 [1]

La Regione ha investito nell'istituzione di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali con sede a Sassari in località Li Punti con due diversi progetti, uno dei quali destinato alla realizzazione delle opere edili. Nello specifico, il progetto si è posto i seguenti obiettivi: la riqualificazione degli spazi esterni del Centro tramite interventi specifici (manutenzione degli spazi verdi e, in particolare, dell'oliveto storico; revisione dell'impianto di illuminazione esterno; riqualificazione dei confini del Centro di restauro rispetto all'ambito esterno e riqualificazione dei patii fra i vari edifici); la creazione di spazi espositivi negli ambienti limitrofi e connettivi dei laboratori di restauro (prima esclusivamente dedicati alle attività di restauro); l'incremento dei dispositivi di supporto all'allestimento e la creazione di un nuovo allestimento espositivo.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 892.697,71
- Risorse da impegnare: € 207.302,29

- Risorse spese: € 892.697,66
- Risorse da spendere: € 207.302,34

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Località Li Punti

Attuatore:

[Segretariato regionale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna](#)
[10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.100.000,00

Risorse impegnate:

€ 892.697,71

Risorse spese:

€ 892.697,66

Economie ammesse:

€207.302,34

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
01/11/2013
Data fine effettiva:
31/12/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
29/08/2014
Data fine effettiva:
11/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
01/12/2015
Data fine effettiva:
11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))



[29]

[The Jonathan Project S.r.l. \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Sassari \[9\]](#) ([SS \[8\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022